
Leistungsabgrenzung (für den vereinbarten Werk- oder Honorarvertrag)

Leistung, Tätigkeit, Aufgabe Verantwortlicher 
 Leistungserbringer HLKS

Bemerkungen zu möglicher Problemstellung
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Abschliessende Installationskontrolle organisieren 

Abschliessende Installationskontrolle durchführen 

Terminplan für die Phase 53 

Ablaufplan und Arbeitsschritte für die Phase 53 

Funktionskontrollen organisieren 

Funktionskontrollen durchführen 

Funktionskontrollen protokollieren 

Inbetriebsetzungen organisieren 

Inbetriebsetzungen durchführen 

Inbetriebsetzungen protokollieren 

Inbetriebnahmen organisieren 

Inbetriebnahmen durchführen 

Inbetriebnahmen protokollieren 

Entwurf Betriebs- und Wartungsunterlagen  erstellen 

Entwurf Betriebs- und Wartungsunterlagen 
 kontrollieren 

Bereitstellung der korrigierten Ausführungspläne 
(Rotstiftpläne) für Planer

Nachführung und Bereitstellung der Revisionspläne 

Abgabe der nachgeführten Revisionspläne 

Meldung der Anlage zur Abnahme 
( Fertigstellungsmeldung)

V Verantwortlich (Lead)  (V) Verantwortlich  M Mitarbeitend, Mithilfe
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Meldung von Anlagen bei Behörden 

Betriebs- und Wartungsdokumente erstellen 

Definitive Betriebs- und Wartungsdokumente 
 kontrollieren 

Behördenabnahmen (Fachbehörde) organisieren 

Behördenabnahmen (Fachbehörde) durchführen 

Behördenabnahme Brandschutz 

Integralen Test organisieren 

Integralen Test durchführen 

Integralen Test protokollieren 

Betriebsinstruktion organisieren 

Betriebsinstruktion einmalig durchführen 

Abnahme organisieren 

Abnahme durchführen 

Abnahme protokollieren 

Restmängelbehebung 

Schlussrechnung erstellen und Entwurf zur  
Prüfung versenden

Schlussrechnung kontrollieren 

Aufnahme und Meldung der Garantiemängel 

V Verantwortlich (Lead)  (V) Verantwortlich  M Mitarbeitend, Mithilfe

Leistung, Tätigkeit, Aufgabe Verantwortlicher 
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Leistungsabgrenzung (für den vereinbarten Werk- oder Honorarvertrag) (Fortsetzung)
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Rollenverständnis

Planer
Planer übernehmen als Architekt oder Ingenieur die gestalteri-
sche, funktionale und konstruktive Planung eines Werks mit den 
Leistungen ihrer Berufsgattung. In der Regel übernehmen sie 
auch Aufgaben der Bauleitung. 

Fachplaner
Auftragnehmender Planer für die Gewerke Heizung, Lüftung, 
Klimatisierung, Sanitär und Gebäudehülle. Fachplaner üben 
nicht die Gesamtleitung aus.

Installateur / Unternehmer
Auftragnehmender Installateur (Unternehmer) für die Gewerke 
Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Sanitär und Gebäudehülle.

Lieferant
Durch den Unternehmer beauftragter Lieferant von Geräten, 
Apparaten.

Auftraggeber
Der Auftraggebende ist der oberste Entscheidungsträger eines 
Bauvorhabens. Er kann Grundeigentümer und / oder Investor 
sein. Er ist der Gesuchsteller in den erforderlichen Bewilli-
gungsverfahren.

Die Vertretung Auftraggeber (Architekt, Generalunterneh-
mer, Baumanagement, Bauleitung, Drittunternehmer) vertritt 
den Auftraggeber gegenüber dem oder den direkt untergeord-
neten Leistungsträgern (Auftragnehmer). 
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